Développement du patch de la valise — planning (29/03/2011)

L'équipe de développeurs est composée de Jérdme, Roland, Boris, Mamadou et Olivier. Des rendez-vous doivent étre fixés pour des sessions a distance.

Les jalons peuvent étre des moments de communications avec le reste de I'équipe : Marion, Agnés et Jean Noél

‘AVANT LE ler AVRIL - TACHES PRIORITAIRES

Catégorie Description Assignation | Durée estimée Dates
Systéme Installation et configuration Ubuntu 10.04.1 LTS équipe a faire
Systéme Tests webcam, vidéo et son en méme temps dans Pd équipe ?
Systéeme Patch de tests Arduino Mega équipe fait
Affichage Gestion des dimensions (bouton Reset et view camera au centre) Jérdme . fait

: — - A 2-3 jours .
Affichage Bibliothéque de composants graphiques Jérbme fait
Actionneurs Gestion des actionneurs (dossier, construction dynamique) Jérbme 1 jour fait
Actionneurs Gestion des contenus multimédia (dossier média) Jérbme 1 jour fait
Actionneurs Impossible d'afficher de la 3D ou des particules Jérdme 1-2 heures pas de problem
Actionneurs Mises en page dynamique des images des actionneurs (fit-scale) Jérdme % journée fait
Documentation Ajouter un actionneur Jérdme 2 heures fait
Actionneurs Réaliser les démos des actionneurs équipe 2 jours a faire
Affichage Mise en page de la page actionneur Jérdbme 2-4 heures fait
Capteur Analyse caméra : couleur rouge, fiducial track, mouvement, switch vidéo ? 1 jour a faire
Capteur Analyse microphone ? % journée fait
Systeme Intégration & tests sauipe 1 iour « fois
Systeme Tests des performances quip J
Documentation Utilisation du patch Jérbme 1 iour fait
Documentation Ajouter un media Jérdme J fait

Total 13-14 jours

AVANT LE ler AVRIL - TACHES SECONDAIRES




Documentation Patch (commentaires, clarifier le code) Jérdme % journée fait
Documentation Ecrans capteurs a vérifier Jnm ?
Documentation Filtres Jnm ?
Documentation Inventaire des capteurs Jnm ?
Documentation Cas de figures de démonstration : correspondance capteur/filtre/actionneur Jnm ?
Documentation Homogénéisation, charte graphique ? ?

Filtres Ajout de la mise a I'échelle fait

Filtres Presets ou remise a zéro quand on change de capteur a faire ou ?
Affichage Mise en page de la page filtre fait
Affichage Refaire filtres en jaune. Batch a faire
Affichage Visualisation du son a faire ou ?
Affichage Changer la page d'accueil fait
Affichage Affiner la visualisation de I'oscilloscope a faire ou ?

DEVELOPPEMENT FUTUR (en plus des taches précédentes non terminées)

Documentation

Patch (expliquer les processus, algorithme et I'organisation)

Documentation

Usage en auto-formation

Documentation

Clonage de la valise

Documentation

Méthodes agiles

Affichage Double écran de résolutions différentes (vidéo projecteur)

Affichage Ajouter des icbnes ou animations aux boutons

Capteur Gestion capteurs : tout ou rien (capteur de contact, choc, pyroélectrique)
Actionneurs Implémenter le Rainduino avec Puredata

Actionneurs Gestion des moteurs

Divers Internationalisation de la valise

Divers Paquetage pour Puredyne
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